
Murièle Trentini, Oliver Dias, Fabian Hauser,
Nico Vinzens, Michael Wieland

Vision

Problemdomäne

Demo

Projektmanagement

Infrastruktur

Backend

Frontend

Inserateplattform an der HSR
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Vision

• Inserate-Plattform für die HSR

• Für Studenten, Dozenten und Mitarbeiter der HSR

• Fachbücher, WG-Zimmer, Jobs, …
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• 3 Benutzerrollen

• Implementierungs-Reihenfolge
1. Inserate UC

2. Kategorien UC

3. Benutzer UC

4. Messaging UC

Use Cases und Rollen
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Inserate Workflow

• Supervisor prüft auf unangemessene Inhalte

• Inserate laufen nach 30 Tagen automatisch ab (CRON)



Vision

Problemdomäne

Demo

Projektmanagement

Infrastruktur

Backend

Frontend

Systemaufbau

Frontend

• Angular Webapp

• Responsive UI

Backend 

• Java REST API

• Daten Persistenz
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• https://adit.qo.is

Demonstration

https://adit.qo.is/
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• SCRUM

• 2 wöchige Sprints

• Meeting Protokolle

• Redmine

• Gitflow

• Code Reviews

Projektorganisation
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Zeitplanung / Meilensteine
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Zeitaufwand im Team

• Wöchentliche Auswertung

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5 Woche 6 Woche 7 Woche 8 Woche 9 Woche 10 Woche 11 Woche 12 Woche 13 Woche 14

Michael Wieland 9.5 17.83 9 8.5 9.75 9.5 10.58 9.24 8.3 8.75 9.74 8.75 8.25 9.75

Fabian Hauser 8.25 13 6.25 8.75 9 15 13.5 6.5 7.5 14 12.25 8.25 7.5 13.25

Oli Dias 3 8.5 8.75 9.5 6.75 10 7.75 10.5 6.5 7 8.5 6.5 5.5 13.25

Nico Vinzens 8.5 9.5 7.15 9.75 11 9.5 8 11.5 9 11.25 9.75 10 6 11.5

Muriele Trentini 6.75 11.25 6.25 13 8.5 10.5 12 8 12.75 14 15.75 9 5 9.75

Soll Stunden 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
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Zeitauswertung auf Activities

• Custom Queries aus Redmine

• Ø  10% länger gebraucht als geschätzt

• Bessere Schätzungen über den Projektverlauf

0 50 100 150 200 250 300

Project Management

Development

Testing

Application Design

Infrastructure / Deployment

Project Management Development Testing Application Design Infrastructure / Deployment

Zeitaufwand 220.5833333 254.9666668 49.25 95.08333331 52.98000003

Zeitschätzung 241.25 229 59.5 67.75 50.5

Zeitaufwand pro Aktivität

Zeitaufwand Zeitschätzung
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Risiken

• Unterschätzung des Aufwandes
• Einarbeitung in Angular braucht Zeit
• Reviews bei Schätzungen einrechnen

• Fehlerhafte Dependencies

• AdBlock
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Infrastruktur / Deployment



Vision

Problemdomäne

Demo

Projektmanagement

Infrastruktur

Backend

Frontend

Continuous Integration
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• Test-Coverage

• Code Statistiken

• Linting / Code Guidlines

Mehr dazu jeweils bei Codequalität
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Load Testing

• Vegeta HTTP Load Testing Tool (golang)

• NFR: Response < 200ms

• Attack Textfile:



Das Backend
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Software Stack

• Java 8 (Lambdas)

• Spark Framework

• Hibernate als OR-Mapper

• Maven als Buildtool

• Postges Datenbank

• Lombok für Getter/Setter

Eclipse mit EclEmma, FindBugs, Checkstyle, EGit, Stan4J, JBossTools
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Software Architektur

• Controller  Service  DAO

• DAO’s persistieren mit Hibernate
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Testing

Unit Testing

• jUnit4 

• Mockito

• 366 LoC

Integration Testing

• TestUtil simuliert Frontend 
Calls

• 1115 LoC
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Testabdeckung



Vision

Problemdomäne

Demo

Projektmanagement

Infrastruktur

Backend

Frontend

Metriken

• Checkstyle 

• FindBugs

• Sonarqube und JaCoCo

• Cloc: ~3500 Lines of Code

Language Files Blank comment Code

Java 56 1009 267 3533

XML 2 23 11 55

SQL 1 15 15 52

SUM 59 1047 293 3640
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Authentifizierung

• JSON Web Tokens (JWT)

• Token Authentication & Authorization
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Authentifizierung
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Software Stack

• Angular

• TypeScript

• HTML5 / SCSS

• Webpack
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Software Architektur

• Unterteilung in 3 Layer

• Abspaltung API-Call 
Service
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Software Architektur

• Presentation Layer
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Software Architektur

• Service Layer

• Data Layer
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Software Architektur

• Utilities Layer



• Tool: mybalsamiq

• Wireframes von allen Hauptscreens

• Clickable

⊖ Aufwändige Erstellung

⊕ Erleichtert Umsetzung im Code
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Wireframes
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Testing und Metrics

• Jasmine, Karma

• TSLint, SASS LINT (SCSS)

• Lines of Code:
• TypeScript 3.2k

• HTML+SASS 1.1k



Vision

Problemdomäne

Demo

Projektmanagement

Infrastruktur

Backend

Frontend

Testing und Metrics

• System und Usability Testing
• Abdeckung der Use Cases

• MS 5 Feature Freeze

• MS 8 Präsentation
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• Gute Software braucht Zeit

• REST Spec mit Swagger
• API aktuell halten

• Kommunikation mit Teilzeit-Studenten

• Persönliche Fortschritte durch praktische Anwendung 
des SE Wissens

Lessons Learned
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Fragen und Antworten
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Links und Sourcen

• https://github.com/fabianhauser/engineering-projekt-
server

• https://jwt.io/

https://github.com/fabianhauser/engineering-projekt-server
https://jwt.io/

